

DAFTAR PUSTAKA

- Syah, Mahendra Sultan. 2004. *Manajemen Proyek : Kiat Sukses Mengelola Proyek*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Badri, Sofwan. 1997. *Dasar- Dasar Network Planning*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Sulistiofanny, R. A. (2016). Penerapan Time Cost Trade off dalam Optimalisasi Biaya dan Waktu dengan Penambahan Shift Kerja dan Kapasitas Alat (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo–Semarang, Ruas Bawen–Solo Seksi II).
- Yudistira, A., Priyo, M., & Widiarti, A. ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE TIME COST TRADE OFF1.