

DAFTAR PUSTAKA

- Araszkievicz, Krystyna & Magdalena Bochenek. (2021). *Performance Measurement of Cost and Schedule Analysis by using Earned Value Management for a Commercial Building in Primavera-P6*, 2454-132X. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari International Journal Of Advance Research, Ideas And Innovations In Technology.
- Bayhaqqi, Muhammad Ahdillah, dkk. (2022). *Perencanaan Biaya dan Waktu Menggunakan Metode Nilai Hasil (Earned Value)*. Tersedia dari Google Buku.
- Castollani, Alief, dkk. (2020). *Analisis Biaya dan Waktu pada Proyek Apartemen Dengan Metode Earned Value Concept*, 2715-1581. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari Universitas Bung Karno.
- Gardjito, Edy. (2017). *Pengendalian Jadwal Dan Anggaran Terpadu Dengan Metode Earned Value Analysis Pada Pekerjaan Konstruksi*, 2581-0855. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari Universitas Kediri.
- Girsang, Hamonangan, dkk. (2022). *Analisis Earned Value Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Gedung XYZ*, 2598-5051. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari Universitas Mercu Buana.
- Hani, Handoko. 1999. *Manajemen*, BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Heizer Jay, Render Barry. 2005. *Operations Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kharina, Fitri Nur & Kusno Adi Sambowo. (2019). *Analisis Keterlambatan Proyek Serta Dampaknya Terhadap biaya Dan Waktu Pelaksanaan Proyek*, 2540-9212. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari Universitas Pancasila.

Muchammad, R & Bagas Wicaksono. (2021). *Analisis Kinerja Biaya Dan Waktu Menggunakan Metode Earned Value Pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Laboratorium Tradisional Food Gmp Facility (Paket 3)*, 2715-7296. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari Universitas Pancasila.

Natalia, Monika, dkk. (2019). *Analisis dan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Gedung Shelter SDN 27 Lengayang Pesisir Selatan dengan Metode Earned Value*, 2614-414X. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari Politeknik Negeri Padang.

Ningsih, Siska Rahayu, dkk. (2021). *Analisis Kinerja Biaya dan Waktu Menggunakan Earned Value Concept pada Pekerjaan Renovasi Taman Kota Bangkinang*, 2598-5051. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari Universitas Mercu Buana.

Purnomo, Dimas Aji & Harliwanti Prisilia. (2019). *Pengukuran Kinerja Biaya Dan Waktu Pada Proyek Terminal Pariwisata Terpadu Dengan Konsep Earned Value Analysis*, 2715-4947. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Santoso, Budi, (2003). *Manajemen Proyek Konsep & Implementasi*, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Siswanto. 2007. *Perencanaan dan Pengendalian Proyek*, Sinar Grafika: Jakarta.

Soeharto, Imam. (1995). *Manajemen Konstruksi dari Konseptual sampai Operasional*, Erlangga, p.117. Soeharto, Imam. (1995). *Manajemen Konstruksi dari Konseptual sampai Operasional*, Erlangga, p.270.

Sudarsana, Dewa Ketut. 2008. *Pengendalian Biaya Dan Jadwal Terpadu pada Proyek Konstruksi*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana, Denpasar.

Susanti, Betty & Melisah, Ika Juliantina. (2019). *Penerapan Konsep Earned Value Pada Proyek Konstruksi Jalan Tol*, 2477-3484. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari Universitas Sriwijaya.

